

AD/Haagsche Courant

5 april 2013 vrijdag

Vertraging dreigt voor aanleg A4

Midden-Delfland De aanleg van het Midden-Delflandse deel van de A4 dreigt later te beginnen dan gepland. De werkzaamheden zouden deze maand beginnen, maar de aannemer wacht nog op de uitkomst van een onderzoek naar zandpalen in de grond.

De palen zijn in de jaren `70 aangelegd als drainage en belemmeren de aanleg van het halfverdiepte deel van de weg. Onderzoek moet uitwijzen of de constructie moet worden aangepast. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dat onderzoek is afgerond.

De palen werden in juni 2012 ontdekt door de aannemer. Rijkswaterstaat zegt erdoor verrast te zijn, omdat er niets over de palen zou hebben gestaan in de archieven. Toch werd er in 1979 wel degelijk melding over gemaakt in een rapport. Staatssecretaris Mansveld van infrastructuur verzekert dat de problemen niet zullen leiden tot het afblazen van de afspraken die in 2006 zijn gemaakt met gemeenten en andere overheden over de A4.

Het stuk snelweg vormt de ontbrekende schakel tussen de huidige A4 en de ring van Rotterdam.