

AD/Haagsche Courant

20 september 2013 vrijdag

Aanleg A4 wordt fors duurder

De aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam dreigt veel duurder uit te vallen dan waar aanvankelijk op was gerekend. Het consortium A4all heeft bij Rijkswaterstaat een extra claim neergelegd van 163 miljoen euro vanwege allerlei tegenvallers. Zo zouden er extra kosten zijn door onder meer zandpalen en tunnelinstallaties. Hierdoor valt het 'goedkope' contract van 300 miljoen euro alsnog ruim 50 procent duurder uit. Rijkswaterstaat zegt 'in gesprek te zijn met de aannemer'. De aanleg van de A4 gaat ondertussen door.